

# Programul Operațional Regional 2007-2013

## Stadiul implementării în Regiunea de Dezvoltare Centru la 31.01.2016

Alba Iulia, 03.03.2016



*Inițiativă locală. Dezvoltare regională.*

# Proiecte depuse la nivelul Regiunii Centru - 31.01.2016

Nr. Cr.	Domeniu major de interventie	Suma alocata din POR la nivel regional - FEDR si buget de stat (mil. euro)	Proiecte depuse			Proiecte contractate			Proiecte in faza precontractuală			Proiecte in lista de rezerva			Proiecte ramase in evaluare			Nr. proiecte respinse		Buget ramas (mil. euro)
			Nr. proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitata (mil. euro)	Nr. proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitata (mil. euro)	Nr. Proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitata (mil. euro)	Nr. Proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitata (mil. euro)	nr. proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitata (mil. euro)	nr. proiecte	Suma solicitata (mil. euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (3-9-12-15-18)
1	1,1	144,17	77	358,00	258,85	56	277,66	196,51										21	62,33	-52,34
2	PC	74,30	35	178,20	121,97	26	144,45	94,91										9	27,06	-20,61
3	PDU	29,72	15	75,13	57,51	12	49,51	37,18										3	20,33	-7,46
4	CU	40,15	27	104,67	79,37	18	83,70	64,42										9	14,95	-24,27
5	1,2	9,55	14	19,92	10,73	13	16,23	8,59										1	1,15	0,96
6	2,1*	101,71	46	382,29	301,02	20	167,18	124,58				8	91,61	75,09				18	100,45	-97,96
7	3,1*	24,72	14	37,97	29,59	12	36,26	28,20										2	1,39	-3,48
8	3,2	10,31	51	32,91	25,86	24	15,87	12,30				2	1,19	0,95				25	12,61	-2,94
9	3,3	10,31	3	14,77	12,01	3	14,77	12,01											0,00	-1,70
10	3,4	28,86	104	151,96	120,66	29	48,06	36,94				52	72,51	58,38				23	25,34	-66,46
11	3,4-2014	18,85	59	42,18	31,18	38	24,59	16,15										21	15,02	2,70
12	4,1	30,91	31	224,75	116,48	9	67,27	35,36										22	81,14	-4,45
13	4,2	6,09	5	20,48	10,65	4	15,40	7,37										1	3,29	-1,28
14	4,3	22,55	668	127,69	79,09	248	44,90	27,97										420	51,13	-5,42
15	5,1	25,30	33	122,73	92,12	8	44,09	32,05				14	47,98	37,46				11	22,60	-44,21
16	5,2	37,28	87	206,96	117,90	27	79,21	41,53										60	76,35	-4,25
17	6,1	9,94	4	11,40	9,94	4	11,40	9,94										0	0,00	0,00
18	6,2	0,66	4	0,83	0,66	4	0,84	0,66										0	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>481,21</b>	<b>1200</b>	<b>1.754,85</b>	<b>1.216,73</b>	<b>499</b>	<b>863,74</b>	<b>590,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>	<b>213,29</b>	<b>171,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625</b>	<b>452,80</b>	<b>3,66</b>


# Situație plăți la nivelul Regiunii Centru - 31.01.2016

Nr. Crt.	Domeniul major de intervenție	Suma alocată din POR la nivel regional - FEDR și buget de	Suma alocată din POR la nivel regional - FEDR (mil. euro)	Proiecte contractate		Proiecte finalizate		Proiecte reziliate		Valoare cereri de prefinanțare (mil. Euro)	Valoare FEDR+prefinanțare dedusă (mil. euro)	Valoare FEDR+BS+pref. dedusă (mil. Euro)	Grad de absorbție la platit FEDR+pref. dedusă %	Grad de absorbție la platit FEDR+BS+pref. dedusă %
				Nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Suma rambursată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Suma solicitată (mil. euro)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12/4*100)	15 (13/3*100)
1	1,1	144,17	118,20	56	196,51	37	56,41	1	7,85	14,79	77,79	94,88	65,81	65,81
2	1,2	9,55	7,83	13	8,59	1	0,26			0,05	2,54	3,10	32,44	32,46
3	2,1*	101,71	89,96	20	124,58	15	69,20			22,98	77,15	87,41	85,76	85,94
4	3,1*	24,72	21,43	12	28,20	7	5,14			1,35	9,29	10,71	43,35	43,33
5	3,2	10,31	8,94	24	12,30	20	8,05			1,23	7,91	9,11	88,48	88,36
6	3,3	10,31	8,95	3	12,01	2	10,11			1,42	8,82	10,11	98,55	98,06
7	3,4	28,86	25,03	29	36,94	23	17,66			5,50	19,80	22,75	79,11	78,83
8	3,4 - 2014	18,85	16,35	38	16,15	7	0,74	4	1,73	0,00	4,45	5,14	27,22	27,27
9	4,1	30,91	27,64	9	35,36	7	22,68	1	7,92	1,82	19,79	22,70	71,60	73,44
10	4,2	6,09	5,45	4	7,37					0,03	2,60	2,91	47,71	47,78
11	4,3	22,55	20,16	248	27,97	197	21,62	47	4,84	1,04	21,70	22,27	107,64	98,76
12	5,1	25,30	23,35	8	32,05	5	16,75	1	4,01	5,69	18,52	21,24	79,31	83,95
13	5,2	37,28	34,38	27	41,53	14	13,42	2	1,13	3,19	24,77	25,61	72,05	68,70
14	6,1	9,94	7,45	4	9,94	3	5,08	0	0,00	1,09	6,78	9,03	91,01	90,85
15	6,2	0,66	0,49	4	0,66	3	0,45	0	0,00	0,09	0,46	0,62	93,88	93,94
<b>TOTAL</b>		<b>481,21</b>	<b>415,61</b>	<b>499</b>	<b>590,15</b>	<b>341</b>	<b>247,58</b>	<b>56</b>	<b>27,48</b>	<b>60,27</b>	<b>302,37</b>	<b>347,59</b>	<b>72,75</b>	<b>72,23</b>

Pagina 1

# Gradul de absorbție la nivelul Regiunii Centru

Gradul de absorbție la nivelul Regiunii Centru pentru POR este de **72,23%**.



# Indicatori POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru

*Prin proiectele contractate în cadrul POR 2007-2013 , se vor realiza următorii indicatori:*

- ✚ Dezvoltare urbană pe baza planurilor integrate: **56 proiecte** / 852.275 locuitori
- ✚ Peste **420 kilometri** străzi reabilitați
- ✚ **3738 apartamente** din Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și Alba Iulia vor fi reabilitate
- ✚ **35 centre sociale** reabilitate (+ 1 clădire cu 44 locuințe sociale)
- ✚ **79 școli** reabilitate, cu peste 25000 elevi ; 9 școli dotate cu sisteme de siguranță și control
- ✚ **11 ambulatorii** reabilitate și **1 spital județean** reabilitat și modernizat
- ✚ **90 unități de intervenție** pentru situații de urgență (din care 19 ambulanțe)
- ✚ 11 structuri de sprijinire a afacerilor
- ✚ Peste **420 microîntreprinderi** sprijinite
- ✚ **32 obiective de patrimoniu** reabilitate, 10 unități de cazare modernizate, 15 structuri de agrement dezvoltate
- ✚ Peste **4200 locuri de muncă** nou create

Având în vedere [Instrucțiunea AM POR 144/10.12.2015](#), care prevedea posibilitatea încheierii de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, au fost încheiate 41 acte adiționale de prelungire până la 30.06.2016 astfel:

- DMI 1.1 - 10 proiecte cu grad de implementare la 31.12.2015 între 50% - 98%
- DMI 1.2 - 8 proiecte cu grad de implementare la 31.12.2015 între 60% - 98%
- DMI 2.1 - 3 proiecte cu grad de implementare la 31.12.2015 de 98%
- DMI 3.1 - 3 proiecte cu grad de implementare la 31.12.2015 de aproximativ 98%
- DMI 3.4 - 6 proiecte cu grad de implementare la 31.12.2015 de aproximativ 98%
- DMI 4.2 - 4 proiecte cu grad de implementare la 31.12.2015 pentru Faza A de 100% și pentru Faza B de aproximativ 50%
- DMI 5.2 - 7 proiecte cu grad de implementare la 31.12.2015 între 50% - 98%

Raportat la valoarea totală a proiectelor situația se prezintă astfel:

- 14 proiecte cu valoare peste 5.000.000 euro (din declarațiile beneficiarilor 8 se vor finaliza până la 30.06.2016 și 6 în cursul anului 2017)
- 27 proiecte cu valoare sub 5.000.000 euro (din declarațiile beneficiarilor pentru 3 proiecte exista riscul de a nu se finaliza până la data de 30.06.2016)



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE  
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



# Vă mulțumim!

## Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Tel: 0258/818616

Fax: 0258/818613

email: [office@adrcentru.ro](mailto:office@adrcentru.ro)

web: [www.regio-adrcentru.ro](http://www.regio-adrcentru.ro)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.