

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 - Regiunea Centru

19 octombrie 2022
Sfântu Gheorghe



POR 2014-2020

- A fost aprobat în 23 iunie 2015
- **Organisme de gestionare** cf. HG 398/2015:
 - AM – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (art. 4, lit. d)
 - OI – Agențiile pentru Dezvoltare Regională (art. 4, lit. I)
- **Alocare financiară:** 8,36 mld. Euro, din care 6,76 mld. Euro din FEDR, din care **Regiunea Centru** are alocată suma de **647,27 milioane euro** din FEDR, la care se adaugă **119,50 milioane euro** contrapartida națională – 766,77 milioane euro
- Are **15 Axe** Prioritare

POR 2014-2020 – Stadiul implementării la nivel regional

-70 de apeluri pe 12 Axe Prioritare ale POR 2014-2020. Toate apeluri sunt închise.


- 2330 proiecte depuse cu o valoare solicitata de 2,82 mld euro, din care:

- 1162 proiecte contractate cu o valoare solicitata 1,42 mld euro – 185 % grad de contractare
- 613 contracte in implementare cu o valoare solicitata de 1,241 mil euro
- 501 contracte finalizate cu o valoare solicitata de 168 mil euro
- 48 contracte reziliate cu o valoare solicitata de 16,71 mil euro
- 16 de proiecte in etapa de contractare cu o valoare solicitata de 7,26 mil euro
- 249 de proiecte in procesul de selecție (inclusiv lista de rezerva) cu o valoare solicitata de 495,62 mil euro din care:
 - 240 de proiecte in lista de rezerva cu o valoare solicitata de 493,38 mil euro
 - 6 proiecte in selecție cu o valoare solicitata de 2,23 mil euro
- Estimat a se contracta 1.180 contracte de finanțare cu o valoare nerambursabila de 1.43 mld Euro – 186 % grad de contractare

➤ **Valoarea FEDR transmisa spre decontare pana la 01.10.2022 este de 420,14 mil euro ceea ce reprezintă 64,91 % din alocarea regionala**


➤ **Valoare FEDR transmisa spre decontare in anul 2022 si in lucru la OI este de 147,22 mil euro ceea ce reprezintă 92,6 % din ținta de absorbtie pentru anul 2022**

Situatie pe axe POR 2014-2020 Regiunea Centru




BENEFICIARI POR 2014-2020

Număr Contracte semnate



■ beneficiari publici ■ beneficiari privati ■ ONG

Valoare Contracte semnate



■ beneficiari publici ■ beneficiari privati ■ ONG

IMPACT PROIECTE POR 2014-2020



Facilități de mobilitate urbană modernizată în 13 orașe, inclusiv reședințe de județ,
(străzi, stații autobuze, parcări, piste biciclete, autobuze electrice și troleie)

Iluminat public modern în 10 orașe

3 orașe cu servicii publice dezvoltate pentru persoane din zone marginalizate

30 de orașe mici și mijlocii cu infrastructură rutieră și socială modernizată și extinsă



60 clădiri publice (școli, spitale, grădinițe, spații administrative) și

Peste 2.000 de apartamente reabilitate termic

11 unități sociale modernizate



14 clădiri sanitare eficientizate termic

24 ambulatorii modernizate și echipate

11 unități medicale de urgență modernizate



41 de creșe și grădinițe noi, 32 de licee reabilitate termic

65 școli și 5 universități modernizate,

Peste 30.000 elevi și 4.000 de studenți beneficiari



418 km de drumuri județene modernizate

32 de obiective de patrimoniu reabilitate și reintroduse în circuitul turistic

6 stațiuni balneo-climatice modernizate



13 centre tehnologice și incubatoare de afaceri construite,

600 de firme mici și mijlocii finanțate

1.500 noi locuri de muncă create,

peste 6.000 locuri de muncă menținute

Probleme si aspecte de urmărit in implementarea proiectelor

- Demararea procedurilor de achiziție a lucrărilor de construcție si încheierea contractelor pentru execuția lucrărilor într-un termen cat mai scurt
- Respectarea prevederilor Instrucțiunii AM POR nr. 42/31.05.2017 si Instrucțiunii AM POR nr. 130/12.11.2019 privind depunerea dosarelor de achiziție.
- Utilizarea avansurilor pentru constructori/furnizori (maxim 30%), acolo unde procedura de achiziție permite acest lucru
- Respectarea calendarului de activități si graficele de rambursare din cadrul contractului de finanțare
- Urgentarea realizării Proiectelor tehnice
- Sesizarea, din timp, de către beneficiari a problemelor deosebite întâlnite in implementare in vederea identificării in timp util a unor soluții
- Utilizarea mecanismului prefinanțării in cadrul contractelor POR

NOUTATI LEGISLATIVE

- ❑ **Ordonanța de Urgență nr. 64/09.05.2022** privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile reglementata prin ordinul **de Ministru nr 1986/10.08.20222**
- ❑ **Ordonanta de Urgență nr. 101 din 29 iunie 2022** privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare
- ❑ **Ordonanța de Urgență nr. 136 din 5 octombrie 2022** pentru modificarea unor acte normative. Prin acest act normativ se modifica articolul 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare. Sunt menționate modalitățile de constituire a garanției de participare si buna execuție.

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Vă mulțumim!



ADR CENTRU
Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România
Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro