

# Programul Operațional Regional 2014 – 2020 - Regiunea Centru

4 iulie 2023  
Cetatea de Balta




# POR 2014-2020

- A fost aprobat în 23 iunie 2015
- **Organisme de gestionare** cf. HG 398/2015:
  - AM – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (art. 4, lit. d)
  - OI – Agențiile pentru Dezvoltare Regională (art. 4, lit. I)
- **Alocare financiară:** 8,36 mld. Euro, din care 6,76 mld. Euro din FEDR, din care **Regiunea Centru** are alocată suma de **647,27 milioane euro** din FEDR, la care se adaugă **119,50 milioane euro** contrapartida națională – 766,77 milioane euro
- Are **15 Axe** Prioritare


# POR 2014-2020 – Stadiul implementării la nivel regional

- **70 de apeluri** pe 12 Axe Prioritare ale POR 2014-2020. Toate apeluri sunt închise.
- **2333 proiecte depuse** cu o valoare solicitata de 2,82 mld euro, din care:
  - **1184 proiecte contractate** cu o valoare solicitata 1,43 mld euro – 186 % grad de contractare
    - **549 contracte in implementare** cu o valoare solicitata de 1,071 mil euro
    - **576 contracte finalizate** cu o valoare solicitata de 332 mil euro
    - **59 contracte reziliate** cu o valoare solicitata de 29,76 mil euro
  - **3.562 vizite** în teren efectuate;
  - **1.638 acte adiționale** procesate;
  - **6.400 cereri de rambursare/plata/prefinanțare** verificate;
  - **9.213 Dosare de achiziții** verificate;


## Situatie pe axe POR 2014-2020 Regiunea Centru



# POR 2014-2020 – Stadiul implementării la nivel regional




# Stadiu implementare beneficiari publici




- grad implementare 0-30%
- grad implementare 30-70%
- grad implementare 70-100%

# Stadiu financiar – plati



# Stadiu financiar – grad absorbție



**Valoarea FEDR+BS plătită pana la 15.06.2023 este de 526 mil euro ceea ce reprezintă 69 % din alocarea regionala**

**Valoarea FEDR+BS plătită si in lucru la AM POR la 15.06.2023 este de 598 mil euro ceea ce reprezintă 78 % din alocarea regionala**

**Valoarea FEDR+BS plătită si in lucru la AM POR si OI la 15.06.2023 la 15.06.2023 este de 628 mil euro ceea ce reprezintă 82 % din alocarea regionala**



# IMPACT PROIECTE POR 2014-2020



Facilități de mobilitate urbană modernizată în 13 orașe, inclusiv reședințe de județ,  
(străzi, stații autobuze, parcări, piste biciclete, autobuze electrice și troleie)

Iluminat public modern în 10 orașe

3 orașe cu servicii publice dezvoltate pentru persoane din zone marginalizate

30 de orașe mici și mijlocii cu infrastructură rutieră și socială modernizată și extinsă



60 clădiri publice (școli, spitale, grădinițe, spații administrative) și

Peste 2.000 de apartamente reabilitate termic

11 unități sociale modernizate



14 clădiri sanitare eficientizate termic

24 ambulatorii modernizate și echipate

11 unități medicale de urgență modernizate



41 de creșe și grădinițe noi, 32 de licee reabilitate termic

65 școli și 5 universități modernizate,

Peste 30.000 elevi și 4.000 de studenți beneficiari



418 km de drumuri județene modernizate

32 de obiective de patrimoniu reabilitate și reintroduse în circuitul turistic

6 stațiuni balneo-climatice modernizate



13 centre tehnologice și incubatoare de afaceri construite,

600 de firme mici și mijlocii finanțate

1.500 noi locuri de muncă create,

peste 6.000 locuri de muncă menținute

# OUG 36/2023

- A fost publicata in 22 mai 2023 si stabilește cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.
- Prin acest act normativ se reglementează:
  - cadrul general privind măsurile, activitățile, condițiile și termenele generale care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale, finanțate în perioada de programare 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, asigurând abordarea unitară a procesului de închidere a programelor operaționale
  - modalitățile prin care proiectele/ operațiunile nefinalizate în acest exercițiu financiar pot fi continuate din fondurile alocate pentru perioada de programare 2021-2027.
- Sunt prezentate 3 tipuri de proiecte/ operațiuni
  - Proiecte/operațiuni etapizate
  - Proiecte/operațiuni nefuncționale
  - Proiecte /operațiuni nefinalizate
- Proiecte/ operatiuni etapizate sunt proiectele/operațiunile finanțate în perioada de programare 2014-2020 care se etapizează în perioada de programare 2021-2027

# OUG 36/2023

- **Proiectele/Operațiunile etapizate cu o valoare totală mai mare de 5 milioane euro**, definite în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare și care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- a) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării nu au beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
  - b) proiectul/operațiunea are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
  - c) există pistă de audit separată, detaliată și completă, care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etapă și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;
  - d) a doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare din partea FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune sau a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA) în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027;
  - e) raportul final de implementare a programului operațional întocmit în conformitate cu art. 141 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde angajamentul de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021-2027 sau în contextul FEPAM în ultimul raport anual de implementare este cuprins angajamentul de finalizare a proiectului.

# OUG 36/2023

- **Proiectele/Operațiunile etapizate cu o valoare totală mai mare de 1 milion euro**, definite în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- a) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării nu au beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
  - b) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării au fost selectate pentru sprijin și au început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020;
  - c) proiectul/operațiunea are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
  - d) există pistă de audit separată, detaliată și completă, care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etapă, și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;
  - e) proiectul/operațiunea se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit/ă unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
  - f) ambele etape ale proiectului/operațiunii etapizate fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;

# OUG 36/2023

Nu pot face obiectul etapizării:

- a) instrumentele financiare;
- b) proiectele/operațiunile pentru care contractele/deciziile de finanțare sunt în procedură de reziliere;
- c) proiectele/operațiunile care nu au realizat progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare până la data de 30 septembrie 2023, cu excepția proiectelor/operațiunilor finanțate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020;
- d) nu au respectat graficul de implementare și înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023, cu excepția proiectelor/operațiunilor finanțate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020;
- e) proiectele finanțate exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri.

# OUG 36/2023

## Proiectele/operațiunile nefuncționale

Un proiect/O operațiune poate fi declarata nefuncțională dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- a) proiectul/operațiunea nu a fost finalizat/ă fizic sau, după caz, nu a fost implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;
- b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operațiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
- c) proiectul/operațiunea nu face parte din categoria proiectelor/operațiunilor etapizate;
- d) bugetul total al proiectului/operațiunii este de peste 1 milion de euro, la cursul inforeuro de la data încheierii contractului de finanțare.

Nu pot face obiectul declarării ca proiecte/operațiuni nefuncționale:

- a) proiectele/operațiunile pentru care contractele/deciziile de finanțare sunt în procedură de reziliere;
- b) proiectele/operațiunile pentru care au fost încheiate contracte/emise decizii/ordine de finanțare și care nu au realizat până la data de 31 decembrie 2023 un progres financiar de minimum 5%, astfel cum este definit la art. 3 lit. d);
- c) nu au respectat graficul de implementare și înregistrează întârzieri de 6 luni-1 an față de ultimul grafic de activități valabil la data de 30 septembrie 2023, cu excepția programelor CT 2014-2020.

# OUG 36/2023

## Proiectele/operațiunile nefinalizate

Un proiect/O operațiune poate fi declarata nefinalizata dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- a) proiectul/operațiunea nu a fost finalizat/ă fizic sau, după caz, nu a fost implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;
- b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operațiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
- c) proiectul/operațiunea nu face parte din categoria proiectelor/operațiunilor etapizate sau a proiectelor/operațiunilor care sunt declarate nefuncționale.

Nu pot face obiectul declarării ca proiecte/operațiuni nefinalizate:

- a) proiectele/operațiunile pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanțare sunt în procedură de reziliere;
- b) proiectele/operațiunile pentru care au fost încheiate contractele/emise deciziile/ordinele nu au realizat progres financiar de minimum 5%, astfel cum este definit la art. 3 lit. d).

**Cheltuielile necesare operaționalizării proiectelor/operațiunilor nefinalizate, efectuate de beneficiari după data de 31 decembrie 2023, sunt cheltuieli neeligibile și se suportă de către beneficiari din bugetele proprii**

Investim în viitorul tău!  
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

**Vă mulțumim!**



**ADR CENTRU**  
Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  
Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613  
Internet: [www.adrcentru.ro](http://www.adrcentru.ro), e-mail: [office@adrcentru.ro](mailto:office@adrcentru.ro)