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POR 2014-2020
 A fost aprobat în 23 iunie 2015

 Organisme de gestionare cf. HG 398/2015:

 AM – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice (art. 4, lit. d)

 OI – Agențiile pentru Dezvoltare Regională (art. 4, lit. l)

Alocare financiară: 8,36 mld. Euro, din care 6,76 mld. Euro
din FEDR, din care Regiunea Centru are alocată suma de
647,27 milioane euro din FEDR, la care se adaugă 119,50
milioane euro contrapartida națională – 766,77 milioane
euro

Are 15 Axe Prioritare

http://www.inforegio.ro/
http://www.regio-adrcentru.ro/


www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro www.regio-adrcentru.ro

POR 2014-2020 – Stadiul implementării la nivel regional

- 70 de apeluri pe 12 Axe Prioritare ale POR 2014-2020. Toate apeluri sunt închise.

- 2333 proiecte depuse cu o valoare solicitata de 2,82 mld euro, din care:

- 1191 proiecte contractate cu o valoare solicitata 1,43 mld euro – 186 % grad
de contractare
 496 contracte in implementare cu o valoare solicitata de 1,057 mil euro
 626 contracte finalizate cu o valoare solicitata de 342 mil euro
 69 contracte reziliate cu o valoare solicitata de 33,44 mil euro

- 3.640 vizite în teren efectuate;
- 1.862 acte adiționale procesate;
- 6.701 cereri de rambursare/plata/prefinanțare verificate;
- 9.634 Dosare de achiziții verificate;
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Situatie pe axe POR 2014-2020 Regiunea Centru

alocare depuse contractat lista de rezerva
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POR 2014-2020 – Stadiul implementării la nivel regional

1191 

Contracte 

semnate

718 ctr. 

Beneficiari 

privati

473 ctr. 

Beneficiari 

publici

127 ctr. 
implementare

545 ctr. 
finalizate

369 ctr. 
implementare

81 ctr. 
finalizate

46 ctr. 
rezliate

23 ctr. 
rezliate
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Platit FEDR
Mil. EURO

0.77 146.17 73.01 54.09 31.56 137.01 10.66 44 2.39 48.9 16.77

Stadiu financiar – plati
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Stadiu financiar – grad absorbtie
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platit

trimis AM

in lucru ADR

Valoarea FEDR+BS plătită pana la 01.11.202 este de 641 mil euro ceea ce reprezintă 84 % din alocarea 
regionala
Valoarea FEDR+BS plătită si in lucru la AM POR la 01.11.2023 este de 707 mil euro ceea ce reprezintă 
92 % din alocarea regionala
Valoarea FEDR+BS plătită si in lucru la AM POR si OI la 01.11.2023 este de 751 mil euro ceea ce 
reprezintă 98 % din alocarea regionala
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Instrucțiunea AM POR 206

 Stabilește termenele privind închiderea din punct de vedere financiar a proiectelor in cadrul POR 2014-2020:

 Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare Cereri de plată este 13 noiembrie
2023.

 Termenul limită pe care Organismele Intermediare îl au la dispoziție pentru transmiterea la AM POR a cererilor de
plata este 29 noiembrie 2023. Orice cerere de plată transmisă AMPOR după aceasta data va fi returnată
Organismului Intermediar.

 Termenul limită până la care beneficiarii pot efectua plata cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate
prin POR 2014 -2020 este 31 decembrie 2023. Aceasta data reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor.
Orice cheltuială efectuată si plătita după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.

 Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cererile de rambursare finale
este 29 februarie 2024.

 Acele cheltuieli care, prin natura lor, pot interveni după finalizarea proiectului (cheltuieli de audit, cheltuieli cu
salariile, etc.) vor fi considerate neeligibile dacă nu vor fi plătite până data de 31 decembrie 2023.

 Avansurile acordate in cadrul contractelor economice încheiate in cadrul proiectelor trebuie justificate cel târziu
pana la data depunerii cererii de rambursare finale, prin lucrări executate, bunuri livrate, servicii prestate si plătite
pana la 31.12.2023

 Prefinantarea încasată si nejustificata prin cereri de rambursare care includ cheltuieli efectuate si plătite pana la
data de 31.12.2023 va fi restituita către AM POR

 In cazul in care echipamentele/materialele decontate in conformitate cu prevederile Ordinului nr.4141/2020 vor fi
puse in opera dupa 31.12.2023, manopera va reprezenta o cheltuiala neeligibila si va fi suportat de beneficiar
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IMPACT PROIECTE POR 2014-2020

Facilități de mobilitate urbană modernizată în 13 orașe, inclusiv reședințe de județ,

(străzi, stații autobuze, parcări, piste biciclete, autobuze electrice și trolee) 

Iluminat public modern în 10 orașe
3 orașe cu servicii publice dezvoltate  pentru persoane din zone marginalizate

30 de orașe mici și mijlocii cu infrastructură rutieră și socială modernizată și extinsă  

60 clădiri publice (școli, spitale, grădinițe, spații administrative) și
Peste 2.000 de apartamente reabilitate termic

11 unități sociale modernizate

14 clădiri sanitare eficientizate termic

24 ambulatorii modernizate și echipate

11 unități medicale de urgență modernizate

41 de creșe și grădinițe noi,  32 de licee reabilitate termic

65 școli și 5 universității modernizate, 

Peste 30.000 elevi și 4.000 de studenți beneficiari

418 km de drumuri județene modernizate
32 de obiective de patrimoniu reabilitate și reintroduse în circuitul turistic

6 stațiuni balneo-climatice modernizate 

13 centre tehnologice și incubatoare de afaceri construite, 

600 de firme mici și mijlocii finanțate

1.500 noi locuri de  muncă create, 

peste 6.000 locuri de muncă menținute



Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Vă mulțumim!
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ADR CENTRU 
Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România 

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613 
Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro
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