ANEXA la OMDLPA nr 18G5/ 40. 0L, oL

METODOLOGIE
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate
din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
64/2022

. Scop

Continuarea implementarii contractelor finantate din fonduri externe nerambursabile prin
realizarea unei reechilibrari contractuale in cadrul contractelor de achizitie
publica/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investitii finantate
din fonduri europene nerambursabile, afectate in mod serios de cresteri semnificative ale
costurilor, in special in domeniul tuturor costurilor din constructii.

In sensul intelegerii prezentei metodologii, termenii si expresiile sunt definite la art. 2 din
OUG 64/2022.

Il. Domeniu de aplicare

Ajustarea prevazuta la art. 1 din cadrul OUG nr. 64/2022 se poate aplica prin raportare la
urmatoarele elemente:

Tipuri de contracte

Tipuri de beneficiari

Forma de finantare

Art.1

1.1 Prevederile OUG 64/2022 se aplica urmatoarelor tipuri de contracte, aflate in derulare la
data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta:

a) contractelor de achizitie publica de lucrari, definite la art. 3 alin. (1) lit. ¢) si m) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la
art. 3 alin. (1) lit. b) si ) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile
si completarile ulterioare,

b) contractelor de lucrari atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor
europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile
solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrari finantate din fonduri europene, denumit in continuare Ordinul ministrului fondurilor
europene nr. 1.284/2016,

c) contractelor de achizitie publica de produse, definite la art. 3 alin. (1) lit. ¢) si n) din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. b) si m)
din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect:

i. dotari si/sau utilaje si echipamente tehnologice si functionale, echipamente de
transport prevazute la subcapitolele 4.3, 4.4 si 4.5 din anexa nr. 6 la Hotararea
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, necesare



realizarii lucrérilor, respectiv punerii in functiune, si/sau destinate echipérii si dotarii
specifice a obiectivelor/ proiectelor de investitii/lucrdrilor de ntretinere si reparatii
curente/reparatiilor capitale;

il. active fixe corporale, asa cum sunt reglementate de Hotdrdrea Guvernului nr.
2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) contractelor de produse atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor
europene nr. 1.284/2016 care au ca obiect dotari si/sau utilaje $i echipamente tehnologice si
functionale necesare realizarii lucrarilor si, respectiv, punerii in functiune si/sau destinate
echiparii si dotarii specifice a obiectivelor/ proiectelor de investitii/lucrarilor de intretinere
si reparatii curente/reparatiilor capitale, prevazute la subcapitolele 4.3, 4.4 si 4.5 din anexa
nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in
conditiile prezentei ordonante de urgenta, precum si in Hotararea Guvernului nr. 28/2008, cu
modificarile si completérile ulterioare.

Nota 1: Pentru contractele mentionate la literele b) si d) se utilizeaza formulele de ajustare
prevazute in OUG 64/2022 la art. 17 alin (8) lit. a.1, respectiv b.1.

1.2 Prevederile alin. 1.1 se aplica tuturor contractelor de achizitie, dupa cum urmeaza:

a} Contractelor care nu au clauza de ajustare de pret, se vor aplica prevederile OUG 64/2022
pentru restul ramas de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgentd;

b) Contractelor care cuprind o clauza de ajustare care se aplicd dupad indeplinirea unor
conditii cumulative, respectiv dupa trecerea unei perioade de timp. Pentru contractele care
cuprind o clauza de ajustare de pret care intrd in vigoare dupa trecerea unei perioade de
timp, pana la intrarea in vigoare a clauzei de ajustare de pret se aplicd prevederile art. 17
din OUG 64/2022, respectiv se va putea utiliza formula de ajustare prevazuta de Ordonanta;

c) Contractelor care contin clauze de ajustare de pref (inclusiv celor care contin clauza de
ajustare introdusa prin Act Aditional la contractul de achizitie in conformitate cu prevederile
OG 15/2021) care nu acopera cresterile de pret generate de conditii de imprevizibilitate
prevazute de OUG 64/2022. Pentru contractele de achizitie care contin clauze de ajustare de
pret (inclusiv celor care contin clauza de ajustare introdusa prin Act Aditional la contractul de
achizitie in conformitate cu prevederile OG 15/2021), dar care nu acopera cresterile de pret
generate de cauze imprevizibile prevazute de ordonanta de urgenta, se pot aplica prevederile
art. 17 din OUG 6é4/2022.

d) Contractelor care contin clauze de ajustare de pret care acoperd cresterile de pret
generate de conditiile de imprevizibilitate (cu exceptia celor care contin clauza de ajustare
introdusa prin Act Aditional la contractul de achizitie in conformitate cu prevederile OG 15 /
2021), dar care nu au constituita rezerva de implementare, in conformitate cu prevederile
art. 42 al OUG 64/2022.

NOTA:Lucrarile realizate inainte de data intrarii in vigoare a OUG 64/20022, trimise la plata
ulterior datei de intrare in vigoare a Ordonantei, se vor deconta in conformitate cu
prevederile contractuale, respectiv:
- in situatia in care contractul a avut clauza de ajustare, lucrarile vor fi ajustate
conform clauzei existente in contract;
- in situatia in care prin Act aditional a fost introdusa formula de ajustare conform
prevederilor OG 15/2021, lucrarile vor fi ajustate conform clauzei prevazute de 0OG
15/2021 si de Ordinul 2050/2021,



In situatia in care Beneficiarii contractelor de lucrari/ produse, se vor prevala de prevederile
OUG 64/2022, si vor introduce formula de ajustare in conformitate cu art 17 alin. (8) din OUG
64/2022, pentru restul ramas de executat calculat la data intrarii in vigoare, lucrarile
execuate ulterior datei de intrare in vigoare, vor fi ajustate in conformitate cu prevederile
0G 64/ 2022.

In conformitate cu prevederile art. 3 alin (12) din OUG 64/2022, in cazul contractelor care
contin formula de ajustare, ulterior analizarii conditiilor de imprevizibilitate, pentru
inlocuirea formulei de ajustare prevazuta in contract, beneficiarii sunt obligati sa
intocmeasca o nota justificativa aprobata de reprezentantul legal in care vor mentiona:

a) caracterul de imprevizibilitate al reechilibrarii contractuale;

b) clauzele contractuale care sunt necesare a fi reechilibrate;

c) modalitatea prin care se manifesta dezechilibrul contractual raportat la clauzele
contractuale existente, inclusiv prin prezentarea de documente justificative in acest
sens;

d) impactul financiar al dezechilibrului financiar prin aplicarea formulei de ajustare a
pretului, existenta in contract, la valoarea restului ramas de executat a contractului;

e) impactul financiar al reechilibrarii contractuale prin aplicarea formulei de ajustare a
pretului, prevazuta de art. 17 alin. (8) din OG 64/2022, la valoarea restului ramas de
executat a contractului.

Daca diferenta de valoare intre impactul financiar prevazut la lit. e) si impactul financiar
prevazut la lit. d) impartita la valoarea impactului financiar prevazut la lit. d) este mai mica
sau egala cu 5%, nu este necesara reechilibrarea contractuala, prin umare se vor mentine in
vigoare clauzele contractuale initiale.

Daca diferenta de valoare intre impactul financiar prevazut la lit. e) si impactul financiar
prevazut la lit. d) impartita la valoarea impactului financiar prevazut la lit. d) este mai mare
de 5%, reechilibrarea contractuala va urma procedura prevazuta de OUG 64/2022 si prezentul
Ordin.

Exemplu:

Valoare actualizata a contractului conform formula existenta in contract/formula OG 15/2021
(pentru rest ramas de executat) - 100 lei

Valoare actualizata a contractului conform formula OUG 64/2022 pentru rest ramas de
executat) - 110 lei

Impactul financiar se va calcula astfel:

(110 - 100)/100 = 0,1 valoare mai mare de 5%, astfel se va aplica formula de ajustare
prevazuta in OUG 64/2022

Nota 1: Prevederile de mai sus se aplica si in cazul contractelor de achizitii publice/
contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrari la care au fost incheiate actele aditionale
prevazute la art. 2 alin. (12), precum si al contractelor prevazute la art. 7 alin. (2) din
Ordonanta Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru
ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 281/2021, cu modificarile ulterioare, sau al actelor aditionale prevazute la art.
[l alin. (2) din Legea nr. 281/2021, cu modificarile ulterioare.

Nota 2: Prevederile de mai sus se aplica si in cazul contractelor care au continut o formula de
ajustare, si pentru care Beneficiarii fac dovada ca nu mai poate fi aplicata, ca urmare a



imposibilitatii obtinerii unor informatii cu privire la elementele incluse in cadrul respectivei
formule de ajustare (ex: imposibilitatea detinerii unor coeficienti publicati de anumite
autoritati publice, cum ar fi CNSP, INS etc). Astfel daca exista motive temeinice si justificate,
prin care impactul financiar calculat prin aplicarea formulei de ajustare a pretului, existente
in contract, din diverse motive nu poate fi determinat, se va justifica aceasta imposibilitate,
iar valoarea lui va fi egala cu 0. Reechilibrarea contractuala va urma procedura prevazuta in
prezenta ordonanta de urgenta

1.3 Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 64/2022 se aplica, urmatoarelor categorii de
beneficiari dupa cum urmeaza:

a) autoritatilor contractante definite de Legea 98/2016,
b) entitatilor contractante definite de Legea 99/2016,

c) beneficiarii de finantare, entitati juridice fara calitate de autoritate contractanta, potrivit
prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conditiile OUG nr. 64/2022, pentru contractele de la art. 3 alin. (2) lit. a) si c), entitati
juridice prevazute la art. 6 alin. (4) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau entitati juridice prevazute prin
prevederile Ghidului Solicitantului/contractelor de finantare, si care au obligatia de a
respecta prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile
OUG 64/2022,

d) beneficiarii privati care au atribuit contracte conform prevederilor Ordinului ministrului
fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile
solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrari finantate din fonduri europene, denumit in continuare Ordinul ministrului fondurilor
europene nr. 1.284/2016.

1.4 Prevederile OUG nr. 64/2022 se aplica contractelor a caror finantare este suportata
dupa cum urmeaza:

a) contractelor de achizitie publica/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente
proiectelor de investitii finantate integral sau partial din fonduri externe nerambursabile;

b) contracte incheiate, de beneficiari privati, ca parte a unor scheme de ajutor de stat.
Beneficiarii privati pot aplica ajustarile numai daca aceste scheme de ajutor de stat sunt in
vigoare si se incadreaza in conditiile de acordare ale respectivelor schemelor de ajutor de
stat, astfel cum au fost definite/aprobate pentru fiecare in parte si respectiv si totodata daca
se incadreaza in plafoanele specifice ajutorului de stat de care a beneficiat;

c) contracte incheiate de beneficiari privati, fara a fi parte a unor scheme de ajutor de stat
sau de minimis;

d) contracte incheiate, de beneficiari publici, ca urmare a unor scheme de ajutor de stat.
Beneficiarii publici pot aplica ajustarile numai daca aceste scheme de ajutor de stat sunt in
vigoare si se incadreaza in conditiile de acordare ale respectivelor schemelor de ajutor de
stat, astfel cum au fost definite/aprobate pentru fiecare in parte si respectiv si totodata daca
se incadreaza in plafoanele specifice ajutorului de stat de care a beneficiat.

Nota 1: In conformitate cu prevederile alin. 1.4 si respectiv prevederile art. 3 alin. (6) si alin
(7) din OUG nr. 64/2022, pentru contractele incheiate ca parte a schemelor de ajutor de stat
inchise la 31.12.2021, prevederile Ordonantei de Urgenta 64/2022 nu se aplica.



Nota 2: intrucat ajutorul de minimis, respectiv acordat in baza Regulamentului 1407/2014, nu
constituie ajutor de stat, in sensul art 107 alin (1) din TFUE (Sectiunea 2 - Ajutoarele de stat),
prevederile OUG nr. 64/2022 nu sunt aplicabile proiectelor finantate in cadrul schemelor de

aittnr da minimic Ain Fadril POR

Art, 2

Prevederile OUG nr. 64/2022 se aplica si contractelor de achizitie in care beneficiarii
fondurilor externe nerambursabile au aplicat penalitati de intarziere/majorari de
intarziere/daune interese sau alte clauze penalizatoare de naturda similara pentru
neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale asumate de contractant, altele decat cele
prevazute in OUG 64/2022,sau pentru cele care au depasit durata de executie prevazuti in
contract fara ca aceasta sa fi fost modificata potrivit clauzelor contractuale sau potrivit
prevederilor legale in vigoare.

Prevederile art. 3, alin. (14) din OUG 64/2022 nu se aplica pentru contractele de proiectare
si executie lucrari, pentru care au fost aplicate penalititi de intarziere/majorari de
intarziere/daune interese sau alte clauze penalizatoare de naturd similard pentru
neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale asumate de contractant, pentru etapa de
proiectare.

lll. Metodologia de ajustare a pretului
Art. 3

3.1 In scopul aplicarii prevederilor OUG 64/2022, in termen de 90 de zile de la data intrarii in
vigoare a ordonantei de urgenta, contractantii pot transmite, beneficiarilor fondurilor
externe nerambursabile, o adresa prin care solicita ajustarea valorii aferente restului ramas
de executat/furnizat, existent la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

In conditiile aplicarii art. 42 din OUG 64/2022, adresa poate fi initiata de beneficiarii
fondurilor externe nerambursabile, pentru incheierea unui act aditional la contractul de
achizitie, in vederea constituirii rezervei de implementare in conformitate cu prevederile art.
9 din OUG 64/2022.

ATENTIE!!!

Netransmiterea de catre contractanti a solicitarii de ajustarea valorii pentru restul ramas
de executat/furnizat la data intrérii in vigoare a ordonantei de urgenta, in termenul
prevazut anterior, atrage decaderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea
prevederilor ordonantei de urgenta.

3.2 Actele aditionale la contractele de achizitie/sectoriale/acordurile cadru se incheie in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii la beneficiar a adresei prevazute la alin. (3.1), si
a documentelor justificative aferente, in conditiile respectarii prevederilor OUG 64/2022.

Art. 4

In scopul respectarii prevederilor art. 10 din OUG nr. 64/2022, beneficiarii au obligatia,
inainte de incheierea actelor aditionale aferente contractelor aflate in derulare, sa parcurga
urmatoarele etape premergatoare:



- Etapa | - Intocmirea Notei justificative’ privind indeplinirea conditiilor cumulative previzute
la art. 221 alin. (1) lit. c) pct. i) din Legea 98/2016, respectiv art. 238 lit. a) din Legea nr.
99/2016.

Nota justificativa, aprobata de reprezentantul legal al beneficiarului, va respecta modelul din
Anexa 6

Etapa II: - Incheferea actului aditional la contractul de achizitie prin majorarea pretului cu

valoarea rezervei de implementare. Actul aditional va prevedea constituirea, evidenta si

modul de utilizare a rezervei de implementare in relatia cu contractantul si va contine:
obiectul actului aditional;

- valoarea rezervei de implementare;

- modul de evidentd a rezervei de implementare, (se vor avea in vedere prevederile
OUG 64/2022, cu privire la constituirea rezervei de implementare a contractului
pentru cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile)

- platile care pot fi efectuate din rezerva de implementare (rezerva de implementare a
contractului se va utiliza strict pentru decontarea cheltuielilor rezultate in urma
aplicarii formulei de ajustare)

- formula de ajustare a pretului contractului de achizitie publica/contractului
sectorial/acordului-cadru in acord cu prevederile OUG nr. 64/2022;

- valoarea restului ramas de executat determinat cantitativ si valoric, la data intrarii in
vigoare a OUG nr. 64/2022, pana la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor sau, dupd caz, a procesului-verbal de receptie si dare in
folosintd, pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia fiecarei solicitari de
plati, cantitativ si valoric;

- alte prevederi care sunt necesare pentru constituirea, evidenta si platile care vor avea
loc din rezerva de implementare, daca este cazul

- anexe - inclusiv documentele care atestd indeplinirea conditiilor de imprevizibilitate
prevazute la art. 5 din prezentut capitol.

Art,5

In conformitate cu prevederile art. 3 alin (3) din OUG 64/2022 in scopul ajustarii pretului
contractelor de achizitie publicda/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente
proiectelor de investitii finantate integral sau partial din fonduri externe nerambursabile, se
impune intrunirea in mod cumulativ a conditiilor de imprevizibilitate, detaliate mai jos.

5.1 Schimbarea conditiilor economice, pe baza cdrora s-a fundamentat pretul contractelor, a
intervenit dupda termenul-limitd pentru depunerea ofertelor.

Condma de imprevizibilitate se analizeaza pentru fiecare contract de achizitie in parte de
catre beneficiari, raportdndu-se la momentul depunerii ofertei, respectiv cel la care
contractantul Tsi ca[culeaz‘é pretul si evalueaza riscurile, astfel:

a) criza economica post-COVID care a determinat cresteri ale indicelui de cost total in
constructii cauzate de cresterea pretului la materiale si  manopera,
echipamente/bunuri si alte dotari independente;

b) criza energiei care a determinat cresteri necontrolate la pretul combustibilului,
energiei si gazelor naturale care nu a depins de actiunea/inactiunea contractantului;

c} criza generatd de conflictul militar din regiunea Marii Negre, cu impact asupra
cresterii pretului la materiale, echipamente, utilitati publice, inclusiv energie, utilaje,
precum si dotari independente, iar impactul asupra cresterii elementelor de cost este
reflectat in indicele de cost in constructii total, indicele de cost in constructii pentru
costul materialelor, indicii valorii unitare - total la import si indicii preturilor de
consum total, publicati de Institutul National de Statistica al Romaniei.



*A se vedea model de Nota justificativa -Anexa 6

5.2 Schimbarea previzutd la alin. 5.1 nu putea fi avutd in vedere de citre pdrtile
contractante la momentul inifierii procedurii de atribuire sau al achizitiei directe, respectiv
la momentul elabordrii ofertei.

- pentru contractele de lucrdri se analizeaza de catre beneficiarii fondurilor externe
nerambursabile, ludnd in considerare ce putea fi avut in vedere de citre un
contractant, in functie de data intocmirii ofertei, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 si
2025, respectiv indicele de cost total in constructii prognozat prevazut in anexa nr. 1
din OUG nr. 64/2022. Indicele de cost total in constructii prognozat de Comisia
Nationald de Strategie si Prognozd se va mentiona de citre beneficiarii fondurilor
externe nerambursabile in functie de luna de referintd a contractului de achizitie in
nota justificativa de verificare a conditiilor de imprevizibilitate.

- pentru contractele de produse se analizeaza de catre beneficiarii fondurilor externe
nerambursabile, luand in considerare indicele valorii unitare - total, la import,
trimestrial, realizat in luna de referinta, publicat de Institutul National de Statistica in
»Indicii valorii unitare in comer{ul international, la tabelul 2 - ,Indicii valorici, indicii
valorii unitare si indicii volumului fizic la import®, prevazuti in anexa nr. 2 din QUG nr.
64/2022.

Luna de referinta reprezintd [una anterioara fatd de data-limitd de depunere a ofertelor.
Dacad nu a existat un asemenea termen, luna de referinta va fi cu 30 de zile fnainte de
data semnarii contractului,

5.3 Contractantul, in situatiile prevazute la alin. 5.1 si 5.2 nu putea determina, in mod
obiectiv, intinderea corectd a riscului contractual in propunerea financiard.
- conditia de imprevizibilitate prevazuta se analizeaza de citre beneficiarii fondurilor
externe nerambursabile prin raportare la riscul contractual din propunerea financiara
a ofertantului castigator,
- beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor ardta in nota justificativa faptul ca
executarea contractului a devenit excesiv de oneroasd pentru contractant din cauza
situatiilor imprevizibile.

5.4 Contractantul face dovada cresterii costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat pretul
initial al contractului, inclusiv prin oferte de pret actualizate pe elementele semnificative
de cost ale acestuia si prin declaratie pe proprie rdspundere ¢d in aceastd perioadd nu a
beneficiat de facilitdti acordate mediului de afaceri de ciitre guvernele statelor unde
contractantii isi au rezidenfa in vederea atenudrii efectelor generate de criza economicd in
relatia cu implementarea contractului de achizitie. Conditia de imprevizibilitate se
analizeaza de catre beneficiarii fondurilor externe nerambursabile sub aspectul costului si
duratei de executie/termenelor de livrare:

Costul are in vedere reechilibrarea contractuald si constd in suportarea de catre beneficiarii
fondurilor externe nerambursabile a diferentei dintre evolutia reald a costurilor din
constructii fatd de evolutia prognozatd la momentul datei de referintd, de cétre Comisia
Nationala de Strategie si Prognoza, a indicatorilor specifici de costuri sau, dupi caz, a
indicatorilor similari specifici pentru furnizarea de bunuri. Pentru a determina aceste costuri
necesare reechilibrarii pretului contractului se vor aplica formulele prevazute de OUG
64/2022.

In aceasta situatie se vor avea in vedere prelungirea duratei de executie pentru contractele
de lucrari, respectiv prelungirea termenelor de livrare pentru contracte de furnizare.



5.5 In mdsura in care reechilibrarea contractuald, in conditiile mentionate la alin. 5.4 nu
este posibild si aplicarea formulelor de ajustare prevdzute de OUG 64/2022 pentru restul
rdmas de executat nu acopera cresterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind
apreciata ca prea oneroasa chiar si in conditiile prevazute in OUG 64/2022, partile pot inceta
contractul de comun acord, in termen de 30 de zile de la depunerea de catre Antreprenor a
cererii si a documentelor _]UStlfICathE in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a
QUG nr. 64/2022, contractantii vor transmite beneficiarilor fondurilor externe
nerambursabile, cererea si documentele justificative.

Incetarea anticipatd a contractului in conditiile previzute la alin. (5.5) nu reprezinta o
incalcare a obligatiilor ce reveneau pértilor in cadrul contractului/acordului-cadru de
achizitie publicd/sectorial, nu poate duce la penalitdti, sanctiuni sau/si emiterea unui
document constatator negativ,

5.6 in situatia prevazuti la alin. (5.5), beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor
determina lucrarile pentru restul ramas de executat, vor actualiza devizele in conditiile OUG
nr. 64/2022, vor elabora documentatiile de atribuire prin includerea formulelor de ajustare si
vor lansa procedurile de achizitie pentru restul de executat.

Art. 6

6.1 In scopul aplicarii si respectarii prevederilor OUG 64/2022, modificarea pretului
contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru prevazute la art. 1
din OUG 64/2022 se incadreaza in prevederile art. 221 alin. (1) lit. ¢) din Legea nr. 98/2016,
cu modificarile §i completarile ulterioare, respectiv in prevederile art. 238 din Legea nr.
99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, farad sa depaseascd 50% din pretul initial
al contractului de achizitie publica/contractului sectorial/acordului-cadru, potrivit notei
justificative.

6.2 Tn cazul in care se efectueazi majorarea pretului contractului de achizitie
publica/contractului sectorial/acordului-cadru prin mai multe modificari succesive, potrivit
dispozitiilor art. 221 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv prevederilor art. 237 alin. (1) si art. 238 din Legea nr.
99/2016, cu modificarile §i completdrile ulterioare, valoarea cumulatd a modificarilor
contractului, inclusiv cele aferente ordonantei de urgenta, nu va depasi 50% din pretul
initial al contractului de achizitie publicd/contractului sectorial/acordului-cadru,

6.3 Modificarea valorii contractelor de lucrari si/sau, dupa caz, a contractelor de produse
pentru beneficiarii privati care aplica prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene
nr. 1.284/2016 nu poate depasi 50% din valoarea pretului initial al contractului de
achizitie, potrivit notei justificative.

6.4 Tn cazul in care ajustarea se aplica achm;nlor directe, aplicarea formulei de ajustare
prevazute de OUG 64/2022 dupa caz, nu trebuie sa conduca la o valoare a contractului egald
cu sau mai mare decat pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu
modificarile §i completarile ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.

6.5 Tn cazul in care ajustarea se aplici contractelor incheiate ca urmare a unei proceduri
simplificate, aplicarea formulei de ajustare prevézute de QUG 64/2022, dupi caz, nu trebuie
sa conduca la o valoare a contractului egald cu sau mai mare decét pragul prevazut la art. 7
alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completérile ulterioare, respectiv la art. 12
alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completérile ulterioare.



Art. 7

7.1 Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie, initial, in
procent de pana la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achizitie, la
momentul intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, si poate fi utilizatd numai pentru plata
diferentelor de pret aferente ajustarii pretului contractelor de achizitie, fara a depasi
pragurile stabilite la art. 6 din prezenta metodologie.

7.2 Pe parcursul derularii contractelor, rezerva de implementare destinata platii ajustarilor
de pret se poate suplimenta cu procente de pana la 10% din valoarea restului de executat a
contractului de achizitie, la data solicitarii, prin incheierea de acte aditionale la contracte,
fara a depasi pragurile prevazute la art. 6 din prezenta metodologie.

7.3 Suplimentarea rezervei de implementare in conditiile alin. (7.2) poate avea loc numai
daca au fost efectuate plati de catre beneficiar de minim 75% din valoarea rezervei.

Nota: Actele aditionale incheiate la contractele de achizitie, se transmit spre verificare la
AM/0I. in conformitate cu prevederile contractelor de finantare.

Art. 8

8.1 in cazul contractelor de achizitie incheiate ulterior intrérii in vigoare a OUG 64/2022,
pentru care procedurile de atribuire erau in curs de desfasurare, la data publicarii
Ordonantei, contractantii pot transmite, in termen de 30 de zile de la data semnarii
contractului, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresd prin care solicita
ajustarea valorii contractului, in mod similar ca si pentru contractele aflate in derulare la
data intrarii in vigoare a OUG 64/2022, potrivit formulelor prevazute de Ordonanta si
celorlalte prevederi cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta. incheierea actelor aditionale
la contracte de achizitie se realizeaza si cu respectarea prevederilor privind conditiile de
imprevizibilitate si a pragurilor precizate la art.6.

Art. 9

Formulele de ajustare utilizate vor fi conform Metodologiei de aplicare a formulelor, atasata
prezentului Ordin, in anexa 8.

Art. 10

10.1 Determinarea valorii finale a contractului de achizitie se realizeaza dupa depunerea
ultimei solicitari de plata de catre contractant, in baza situatiei centralizatoare ce va
cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza contractului, inclusiv in baza actelor
aditionale la acesta, insusita de executant, diriginte de santier si/sau
inginer/supervizor/consultant, dupa caz, si aprobatd de beneficiarii fondurilor externe
nerambursabile, prin incheierea unui act aditional la contract.

10.2 Valoarea finala a contractelor trebuie sa se incadreze in valoarea indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului/proiectului de investitii care face obiectul contractului. in
cazul in care indicatorii tehnico-economici sunt depasiti ca urmare a aplicarii OUG nr.
64/2022 se procedeaza la actualizarea acestora, conform legii.



10.3 in cazul contractelor de lucréri sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii
aplica prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, obligatia
asigurarii incadrérii n indicatorii tehnico-economici i revine reprezentantului legal al
beneficiarului.

IV. Depunerea dosarului achizitiei/actului aditional la contractul de achizitie
publica/contractul sectorial/acordul cadru la OlI/AM

Art. 11

Dosarul actului aditional va fi transmis in termen de 10 zile lucritoare de la incheiere,
conform instructiunii AMPOR 130/11.11.2019, si va contine obligatoriu:
- Actul aditional la contractul de achizitie, intocmit conform prevederilor QUG
64/2022;
- solicitarea contractantului/beneficiarului privind introducerea formulei de ajustare
conform OUG 64/2022
- Nota justificativa, Intocmita de autoritatea contractanta conform Anexei 6.
- centralizator intocmit in conformitate cu Anexa Nr. 7;
- Registrul modificarilor intocmit in conformitate cu prevederile art. 1, alin. 4 din
Instructiunea ANAP nr. 1/2021, conform Anexei 9
- devizele / listele de cantitati / situatii de lucrari, din care sa rezulte restul de
executat la data intrarii in vigoare a OUG 64/2022, asumate de constructor, diriginte
de santier/supervizor si beneficiar.

Art.12

Pentru actele aditionale incheiate la contractele de achizitie, urmare a intrari in vigoare a
Ordonantei de Urgentda a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii
devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile,
verificarea acestora se va face conform manualului de verificare a achizitiilor si a conflictului
de interese in vigoare. Tn scopul verificarii corectitudinii si legalitatii aplicarii OUG 64/2022,
suplimentar fatd de documentele standard ce sunt intocmite conform manualului mentionat,
Ol va intocmi anexa 5 Anexa lista verificare act aditional QUG 64. In verificarea actului
aditional de catre AM se vor avea in vedere informatiile detaliate de Ol in anexa 5 si se vor
completa in lista de verificare elementele de referinta previzute de OUG 64 ( Solicitarea
contractantului/beneficiarului privind introducerea formulei de ajustare; Nota justificativa,
intocmitd de autoritatea contractantd conform Anexei 6; Formula de ajustare introdusi si
Valoarea rezervei de implementare).

V. Ajustarea valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri
externe nerambursabile

Art.13. Pentru contractele de finantare aferente proiectelor de infrastructura la care
procedurile de atribuire a contractelor de lucrari nu au fost demarate, precum si pentru
procedurile de atribuire care urmeaza a fi reluate, beneficiarii pot actualiza valoarea
devizului general al investitiei parcurgand urmatoarele etape:



13.1 Stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructura avand ca baza de referintd

luna fanuarie 2022 precum si indicii de cost total in constructii prevazuti in anexa nr. 5 la

OUG nr. 64/2022.
Se identifica liniile din devizul general (ultimul aprobat in cadrul contractului de
finantare) aferente contractului de lucrari pentru care procedurile de atribuire a
contractelor de lucrari, nu au fost demarate precum si pentru procedurile de atribuire
care urmeaza a fi reluate. Valoarea acestor linii se ajusteaza prin aplicarea la valoarea
initiala neactualizata, a indicelui de cost in constructii, total, prevazut ta puntul 1 din
Anexa nr. 5, a OUG nr.64/2022 (Va_jan_2022=Vi_an_referinta* INdiC€anexa nr.5/100)1; pentru obtinerea
valorilor actualizate ca baza de referinta, luna ianuarie 2022. Cu valorile actualizate se
poate stabili costul revizuit, avand ca baza de referinta luna lanuarie 2022.

13.2 Constituirea si/sau recalcularea (in situatia in care aceasta existd) rezervei de

ajustare a valorii contractului de finantare pentru anii 2022-2023.
1.

Pentru calcularea/recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare
pentru anii 2022-2023, se aplica indicele de cost in constructii, total prognozat,
prevazut la puntul 2 din Anexa nr. 5, a ordonantei de urgentd nr.64/2022, la costul
revizuit, avand ca baza de referinta luna lanuarie 2022, determinat la punctul 1
(Va_2022/2003=  Va_ian_2022*INdiCeanexa nr.5/100)%. Valoarea rezervei de ajustare a valorii
contractului de finantare reprezinta diferenta intre valoarea costului revizuit
actualizat si valoarea costului revizuit. Valoarea rezervei de ajustare a valorii
contractului de finantare, se va incadra pe o linie distincta intr-un nou Capitolul 7 din
Devizul General, denumita ,,7.1 Rezerva de implementare”, iar in bugetul proiectului
va fi incadrata la Categoria de cheltuiala 15/310 subcategoria cheltuieli de natura
ajustarilor de pret la constructii si instalatii.)

13.3Verificarea sumelor disponibile in cadrul contractului/deciziei de finantare si

revizuirea valorii eligibile si/sau neeligibile a proiectului.

Revizuirea valorii eligibile si/sau neeligibile a proiectului se realizeazd pe baza
estimarii impactului financiar asupra costurilor eligibile si/sau neeligibile din cadrul
proiectului de infrastructura dupd cum urmeaza:

a. atunci cand valoarea totald a costurilor eligibile si/sau neeligibile ce se
impune a fi suplimentata este mai mica decét diferenta dintre 10% din
valoarea proiectului actualizata si valoarea [iniei bugetare de diverse si
neprevazute, revizuirea valorii ellglblle si/sau neeltglblle a proiectului se
face prin modificarea devizului general al investitiel n sensul cresterii
valorii liniei bugetare de diverse si neprevazute, a bugetulm pro1ectulu1 si
transmiterea documentatiei necesare modificarii contractului de
finantare/deciziei de finantare la autoritatea de management a
programului operational;

b. atunci cdnd valoarea totala a costurilor eligibile si/sau neeligibile ce se
impune a fi suplimentata este mai mare decét diferenta dintre 10% din
valoarea proiectului actualizatd si valoarea liniei bugetare de diverse si
neprevazute, revizuirea valorii ellglblle si/sau neeligibile a proiectului se
face prin actualizarea analizei cost-beneficiu, dupa caz, potrivit
prevederilor art. 20, lit. d) din OUG 64/2022, pentru proiectele unde

! Va_tan_2022- valoarea actualizata ca baza de referint8, luna januarie 2022 (valoarea costului revizuit);
Vi_an_referinta- Valoarea initiala la anul de referinta a estimarii initiale;

?Va 20122023~ valoarea actualizatd cu indicele de cost in constructii total, prognozat, pentru anul
2022/2023 (valoarea costului revizuit actualizat);
Va_ian_2022- Valoarea actualizatd ca baza de referinta, luna ianuarie 2022 (valoarea costului revizuit);



aceasta a facut parte din documentatia contractului de finantare, si
transmiterea documentatiei necesare modificdrii  contractului de
finantare/deciziei de finantare la autoritatea de management care
gestioneaza programul operational/national.

Modificarile bugetare la contractul de finantare, vor respecta regulile prevazute la art.
14 si 27 din OUG 64/2022 (a se vedea Cap. VI, art. 17 din prezenta Metodologie).

13.4Actualizarea analizei cost-beneficiu avand ca an de referintd anul 2022, daci este
cazul;
Actualizarea analizei cost-beneficiu se va face pentru proiectele unde aceasta a facut
parte din documentatia contractului de finantare.

13.5 Elaborarea documentatiei de modificare a contractului de finantare si modificarea
contractului de finantare prin Act Aditional.
Documentatia de modificare a valorii eligibile si/sau neeligibile a proiectului, respectiv a
valorii contractului de finantare/deciziei de finantare va cuprinde:
a. o solicitare de revizuire prin Act Aditional, a valorii eligibile si/sau
neeligibile a contractului de finantare/deciziei de finantare;
b. un memoriu justificativ care consemneaza modificarile efectuate;
¢. documentele aferente proiectului care au fost modificate, cum ar fi, dar
fara a se limita la acestea: devizul general de investitie revizuit, ACB
revizuita, plan tarifar revizuit, dac3 este cazul;
d. cererea de finantare revizuita.

ATENTIEL: Actele aditionale de modificare a contractului de finantare fn contextul
prezentului capitol (V) vor fi initiate de beneficiari si propuse spre aprobare doar daca
termenele de executie previzute in documentatia de atribuire, impreund cu termenele
aferente desfasurarii procedurii de atribuire, impuse de legislatia nationala, nu depasesc
perioada de eligibilitate prevazutd de Regulamentul (UE) 1303/2013 (maxim
31.12.2023), sau numai daca beneficiarii isi asuma acoperirea integrala a costurilor de
finalizare a investitiei i proiectului dupa data de 31.12.2023, in conditiile previzute de
prevederile legale in materia inchiderii programelor operationale 2014-2020.

ATENTIE!: Tn situatia in care valoarea devizului general actualizat conform
reglementarilor legale este mai mare decat valoarea devizului general actualizat in
conformitate cu prevederile 0.U.G. 64/2022, diferenta se va suporta de Beneficiar.
Valoarea initiald a investitiei la momentul contractirii proiectului poate fi ajustata
potrivit 0.U.G. 64/2022 si numai valoarea acestei ajustéri va fi suportati de Autoritatea
de Management. ’ -

Art. 14. Pentru contractele de finantare la care procedurile de atribuire a contractelor de
produse nu au fost demarate, precum si pentru procedurile de atribuire care urmeaza a fi
reluate, beneficiarii pot actualiza valoarea devizului general al investitiei astfel :

14.15tabilirea costului revizuit al contractelor de achizitie publica previzute la art. 3
alin. (2) lit. b), din OUG 64/2022, respectiv a valorii estimate a investitiei pentru__
" contractele de produse a céror procedurd de atribuire nu a inceput sau pentru cele
ale céaror proceduri de atribuire sunt reluate, avand ca bazi de referinta TRIM [ 2022,
se realizeaza utilizand indicii valorii unitare - totali, la import, medii anuali, publicati
de Institutul National de Statistici 7n «Indicii valorii unitare fn comerful
international.

Costul investitiei revizuit se obfine prin aplicarea la valoarea initiald neactualizati a
costului, respectiv valorii estimata a investitiei pentru contractele de produse (rezultata



din valoarea cheltuielilor eligibile si/sau neeligibile a proiectelor), a indicilor valorii
unitare - totali, la import, medii anuali, publicati de Institutul National de Statistica in
“Indicii valorii unitare in comertul international”, avand ca baza de referinta TRIM | 2022
- TABEL Nr. 3 (Va_trwm 2022=Vi_an_referinta” INdiCeraser_nr_3/ 100)3. Costul investitiei de baza
revizuit poate conduce la modificarea valorii eligibile si/sau neeligibile a contractelor de
finantare/deciziilor de finantare.

Pentru un contract de produse, a carui valoare initiala

Exempiu de aplicare :

utilizate la elaborarea devizului general de investitie fiind 2019, valoarea actualizata
ca baza de referinta, TRIM | 2022, se calculeaza in functie de indicii medii anuali,
dupa cum urmeaza :

Va_triM_I_2022=VY1_an_reterinta* 118.95/100=1.000.000,00*118.95/100=1.189.500,00
2019 - anul de referinta.

TABEL NR. 1 - INDICII VALORII UNITARE LA IMPORT, PUBLICATI DE INS IN INDICII VALORII
UNITARE IN COMERTUL INTERNATIONAL:
media anului precedent =100,00

TRIM. 1 | TRIM. Il | TRIM. lll | TRIM. IV AN
2017 103.17 | 102.69 102.00 103.87 102.94
2018 101.68 | 101.63 102.93 103.44 102.43
2019 100.28 | 101.02 99.76 99.44 100.12
2020 97.10 95.50 95.28 95.25 95.80
2021 102.22 | 106.60 111.36 112.98 108.35
2022 113.63

Sursa: Institutul National de Statistica

TABEL NR. 2 - INDICI] VALORII UNITARE LA IMPORT, PUBLICATI DE INS
IN INDICII VALORII UNITARE TN COMERTUL INTERNATIONAL, ADUSI LA
ACEEASI BAZA DE REFERINTA = MEDIA NAULUI 2016:
media anului 2016 = 100,00

TRIM. | | TRIM. Il | TRIM. lll | TRIM, IV AN
2018 104.67 | 104.62 105.96 106.48 105.44
2019 105.74 | 106.52 105.19 104.85 105.57
2020 102.51 | 100.82 100.59 100.55 101.13
2021 103.38 | 107.81 112.62 | 114.26 109.58
2022 124.51

¥ Va_trm_2022- Valoarea actualizata ca baza de referinta, TRIM | 2022 (valoarea costului revizuit);

Vi_an_referinta- Valoarea initiala la anul de referinta a estimarii initiale;




TABEL NR. 3 - INDICIl VALORII UNITARE - TOTALI, LA IMPORT, MEDII
ANUALI, PUBLICATI DE INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA N
“INDICII VALORII UNITARE IN COMERTUL INTERNATIONAL”, AVAND CA
BAZA DE REFERINTA TRIM | 2022:

media anului 2016 = 100,00

indice 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | "Rl
baza 2017 100 | 102.50 | 102.63 | 98.19 | 106.64 | 121.57
baza 2018 100 | 100.13 | 95.69 | 104.14 | 119.07
baza 2019 100 | 95.57 | 104.01 | 118.95
baza 2020 100 | 108.44 | 123.38
baza 2021 100 114,94
baza 2022 100

14.2Elaborarea documentatiei de modificare a contractului de finantare si modificarea
contractului de finantare prin Act Aditional:

Documentatia de modificare a valorii eligibile si/sau neeligibile a proiectului, respectiv a
valorii contractului de finantare/deciziei de finantare va cuprinde:
a. o solicitare de revizuire prin Act Aditional, a valorii eligibile si/sau
neeligibile a contractului de finantare/deciziei de finantare;
b. un memoriu justificativ ce consemneazid modificarile efectuate, cu
justificarile si documentele suport aferente;
¢. documentele aferente proiectului care au fost modificate, cum ar fi devizul
general de investitie revizuit, dar fara a se limita la acesta;
d. cererea de finantare si anexele contractului, revizuite in cadrul sectiunilor
relevante.

Atat pentru situatia modificdrilor legate de devizele contractelor de lucrari, cat si pentru
cele aferente contractelor de produse, Ol va fi responsabil in ceea ce priveste verificarea
justificarilor 5i a documentatiei ce std la baza solicitarii Beneficiarului de amendare a
contractului de finantare (daca documentatia este completd, respectarea continutului, a
termenelor si etapelor impuse de OUG 64/2022, corectitudinea stabilirii valorilor
revizuite, prin aplicarea prevederilor OUG, corectitudinea modificirilor bugetare la
nivelul contractului de finantare, reflectarea corectd a modificirilor propuse in toate
sectiunile/anexele relevante ale contractului de finantare).

Ol/AM va verifica inclusiv corespondenta datelor din devizul general al investitiei revizuit,
cu sectiunea Buget - Activitati si Cheltuieli din Cererea de Finantare revizuita, respectiv
cu Hotararea/Decizia/Ordinul de aprobare al Beneficiarului, in conformitate cu
prevederile legale in materie, care reflecta aceste modificari asupra cheltuielilor.

Cu ocazia transmiterii actului aditional catre AMPOR, Ol va completa Anexa 2- Lista de
verificare act aditional ajustare OUG 64/2022 - la prezenta Metodologie, inclusiv prin
observatii detaliate in legatura cu punctele de verificare relevante in sectiunile acestei liste.
Astfel, lista de verificare va reflecta descrierea etapelor parcurse (inclusiv AA1-AA6) in
analiza documentelor de modificare a contractului de finantare.



VI. Metodologie privind modificarea contractelor de finantare

Art. 15. Aspecte aplicabile in etapele preliminare solicitirilor de modificare a
contractelor de finantare (etapele sunt marcate N - Notificare, AA - Act aditional si
numerotate corespunzator)

N1/AA1. Tn termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG 64/2022, contractantii
contractelor de achizitie/sectoriale/acordurilor cadru, vor transmite o adresi prin care
solicitd ajustarea valorii aferente restului rimas de executat/furnizat, existent la data
intrarii in vigoare a OUG 64/2022 (11.05.2022), pentru contractele prevazute la art. 3,
alin.(2) din OUG 64/2022, potrivit formulelor de ajustare prevazute la art. 17 alin. (8) si a
celorlalte prevederi din acest act normativ.

in conditiile aplicarii art. 42 din OUG 64/2022, adresa poate fi initiata de beneficiarii
fondurilor externe nerambursabile, pentru incheierea unui act aditional la contractul de
achizitie, in vederea constituirii rezervei de implementare potrivit art. 9 din QUG 64/2022.

In cazul contractelor de achizitie incheiate ulterior intrdrii in vigoare a OUG 64/2022, pentru
care procedurile de atribuire erau in curs de desfasurare, la data publicarii Ordonantei,
contractantii/beneficiarii vor transmite in termen de 30 zile de la data semnirii contractului
de achizitie o adresa prin care solicita ajustarea valorii contractului, in mod similar ca si
pentru contractele prevazute la art. 3, alin. (2), potrivit formulelor previzute la art. 17 alin.
(8) si a celorlalte prevederi cuprinse in QUG 64/2022.

N2/AA2. Beneficiarii de finantare POR care au inregistrat solicitirile in termenul mentionat
vor analiza dacd sunt indeplinite cumulativ toate conditiile de imprevizibilitate prevazute la
art. 3 alin. (13) din OUG 64/2022 in vederea ajustdrii pretului contractelor de achizitie
sectoriale/acordurilor - cadru, apoi vor incheia nota justificativd previzuti la art. 10 lit. a)
din OUG 64/2022, aprobatd de reprezentantul legal al acestora si daca sunt indeplinite
conditiile prevazute de OUG vor incheia acte aditionale la contractele de achizitie, cu
respectarea etapelor prevazute in prezenta Metodologie, in conditiile QUG 64/2022.

N3/AA3. Astfel, pe baza notei justificative a beneficiarilor de finantare POR, in termen de 30
de zile de la data inregistrarii solicitirii si a documentelor justificative aferente, se incheie
actul aditional la contractul de achizitie/sectorial/acordul cadru prin majorarea pretului cu
valoarea rezervei de implementare. Rezerva de implementare pentru reechilibrarea
contractelor se constituie initial in procent de pan la 23% din valoarea restului de executat a
contractului de achizitie la data 11.05.2022 si poate fi utilizati numai pentru plata
diferentelor de pret aferente ajustérii pretului contractelor de achizitie, fard a depasi

pragurile stabilite la art. 8 si art. 18 din OUG 64/2022.

N4/AA4. Actele aditionale incheiate la contractele de achizitie, se transmit spre verificare la
AM/OI, in conformitate cu prevederile contractelor de finantare.

Art. 16.-Modificari bugetare-la nivelul contractului de finantare prin Notificare

N5. Pana la incheierea actelor aditionale la contractele de finantare (situatie care poate
interveni numai dupa ce de beneficiarul a utilizat minim 75% din valoarea eligibila a
profectului (in cazul utilizarii mecanismului rambursarilor, platile trebuie sa totalizeze minim
75% din valoarea eligibild din contractul de finantare, iar in cazul utilizirii mecanismului
cererilor de plata, beneficiarii demonstreaza c& au primit facturi in baza carora se atinge
procentul de cel putin 75% din valoarea eligibild din contractul de finantare), beneficiarii



contractelor de finantare pot utiliza sumele eligibile si neeligibile disponibile in cadrul
contractelor de finantare, prin utilizarea instrumentului NOTIFICARE de modificare a
bugetelor contractelor de finantare, in conformitate cu prevederile contractelor de finantare.

ATENTIE!: orice Notificare de modificare bugetara va fi precedata de indeplinirea etapelor
de modificare a contractelor de achizitie si va fi insotita de documentele prevazute in cap
Il din OUG nr. 64/2022 (prevederi referitoare la procedurile de incheiere a actelor
aditionale la contractele de achizitie), verificate de Ol, si de listele de verificare
prevazute in prezenta metodologie - Anexa 1 - Listd de verificare Notificare ajustare
OUG 64/2022 si Anexa 5 - Listd de verificare act aditional ajustare contract achizitii).

Obligatiile beneficiarului referitoare la constituirea, utilizarea si plata rezervei de
implementare rdman aceleasi pana la incheierea actelor aditionale la contractele de
finantare si constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de finantare.

ATENTIE! Modificarea contractelor prin Notificare reprezintd o exceptie de la regula de
modificare a acestora prin act aditional si este de stricta interpretare.

Modificarea bugetelor proiectelor prin Notificare pentru a pune in aplicare prevederile
OUG 64/2022 se poate realiza numai pe perioada de implementare a proiectelor, in
conditiile prevazute in contractele de finantare.

N6. Tn conformitate cu prevederile contractuale actuale, Bugetul contractului de finantare
poate fi modificat prin Notificare adresata Ol, in urmatoarele situatii:

.....

(a) modificari intervenite in bugetul estimat al proiectului, in limita a 10% intre capitole
bugetare (categorii bugetare), cu conditia incadrarii in limitele maxime prevazute in ghidul
solicitantului, dupa caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului
Operational, avand in vedere ca acele capitole bugetare implicate in modificare trebuie sa
respecte limitele mai sus mentionate;

(b) modificari intervenite in bugetul estimat al proiectului, in cadrul aceluiasi capitol
bugetar/categorie bugetara, intre tipurile de cheltuieli;

(f) alte situatii prevazute in Conditiile Specifice din contract

Beneficiarul este obligat sa transmita la Ol, spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel
putin 10 (zece) zile lucratoare inainte de data la care modificarea respectivd este
intentionata a intra in vigoare. Modificarile de buget devin aplicabile numai. dupa avizarea
acestora de catre Ol.

Ol are obligatia de a actualiza permanent in SMIS modificarile intervenite asupra Contractului
de finantare intervenite prin notificare.

Notificarea va intra in vigoare si va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la
data inregistrarii la Ol, daca nu se solicita clarificari beneficiarului, sau dacd propunerea de
modificare a contractului nu este respinsa de catre Ol.

Nedetectarea de cdtre OI/AM a neconformitatilor cu ocazia notificarilor efectuate de catre
beneficiar nu impieteaza asupra dreptului AM de a declara ulterior neeligibile cheltuielile
efectuate cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare si/sau de a aplica corectii
financiare/reduceri ~ procentuale, @ ca  urmare a  verificarii__ cererilor  de
rambursare/platd.Notificarile vor fi semnate de catre reprezentantul legal al Beneficiarului
sau de catre persoana imputernicitd in acest sens, de citre acesta, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.ATENTIE! Notificarile de modificare a bugetului nu pot majora

cheltuielile eligibile pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:



a) cheltuieli care au la bazd contracte de consultantd/supervizare precum si alte
contracte de natura similara;

b) cheltuieli care au la baza contracte de prestari servicii;

©) cheltuieli care au la baza contracte de asistentd tehnicé;

d) cheltuieli care au la baza contracte pentru management de proiect;

e) cheltuieli care au la baza contracte pentru auditul de proiect;
f) cheltuieli de natura salariala;
g2) alte categorii de cheltuieli de prestari servicii sau de naturd similara Tncheiate

potrivit legii.

N7. Tn cadrul bugetului contractului de finantare se vor crea linii noi aferente ajustirilor de
pret, respectiv se va modifica bugetul contractului de finantare, prin introducerea, dupa caz,
a urmatoarelor subcategorii bugetare, care vor fi completate cu sumele care fac obiectul
notificarii:

o Categoria de cheltuiala 15 /310 subcategoria cheltuieli de natura ajustarilor de pret la
constructii si instalatii;
o) Categoria de cheltuiala 15 /309 subcategoria cheltuieli de natura ajustarilor de pret

contractele de furnizare;

N8. Ulterior realizarii verificarilor respectarii prevederilor contractuale si pe cele ale OUG
64/2022, Ol vor completa, in afara documentelor specifice procedurii de monitorizare a
proiectelor, Listd de verificare Notificare ajustare OUG 64/2022, inclusa ca Anexa nr. 1 la
prezenta Metodologie.

Modificarile efectuate prin Notificare in vederea ajustarii conform QUG 64/2022 se vor face
prin realocarea sumelor aferente categoriei bugetare Diverse si neprevdzZute, prin realocarea
economiilor existente la nivelul proiectului, precum si prin realocarea sumelor necesare in
acest sens de la investitia de baza catre subcategoriile bugetare mai sus enumerate.

Cu ocazia incheierii actelor aditionale la contractele de finantare, respectiv a constituirii
rezervelor de ajustare, categona bugetara Diverse si neprevdzute (dupd caz), precum si
categoriile aferente investitiei de baza de unde s-au transferat sume vor fi reconstituite cu
sumele realocate prin intermediul Notificarii.Valoarea economiilor realocate se va scidea din
valoarea totala a rezervei de ajustare solicitata prin intermediul actului aditional.

NOTIFICARE: Tn conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1) din contractele de finantare,
Anexa 1 - Conditii Specifice, Seci;lunea | - Condltn specifice aplicabile Programului
Operational Reglonal 2014-2020, prin intermediul prezentului Ordin contractele de
finantare sunt amendate si Beneﬁaarn POR 2014-2020 se considera instiintati asupra
modificirii unilaterale prin notificare a acestor contracte, prin introducerea unui nou
alineat (alineatul 19) in cadrul art. 8, mai sus mentionat, avind urmatorul continut:

“(19) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1) - Conditii generale din Contractul de
finantare, Beneficiarul poate opera modificari asupra Bugetului proiectului, prin
Notificare, inclusiv pentru realocarea sumelor de la categoria “Diverse si neprevizute”,
a economiilor disponibile la nivelul contractului de finantare (mdrferent de limitele
procentuale intre caprtolelcategom bugetare), crearea de linii/categorii/subcategorii
bugetare noi, exclusiv in vederea punerii in aplicare a dispozitiilor OUG nr. 64/2022
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
conform Metodologiei specifice emise Tn acest sens.”



Art. 17. Modificari bugetare la nivelul contractului de finantare prin Act aditional

AA5. Tncheierea de acte aditionale la contractele de finantare, pentru constituirea/revizuirea
rezervei de ajustare la nivelul acestora, se poate face dacd sunt indeplinite, cumulativ,
urmatoarele conditii:

- Beneficiarul a utilizat minim 75% din valoarea eligibila a proiectului (in cazul utilizirii
mecanismului rambursarilor, platile trebuie sa totalizeze minim 75% din valoarea eligibil3 din
contractul de finantare, iar in cazul utilizarii mecanismului cererilor de platd, beneficiarii
demonstreaza ca au primit facturi in baza carora se atinge procentul de cel putin 75% din
valoarea eligibild din contractul de finantare);

- A fost  constituita rezerva de implementare a contractului de
achizitie/sectorial/acordului cadru (a fost incheiat act aditional la acest contract, cu
respectarea conditiilor si pasilor din QUG 64/2022);

- Rezerva de implementare constituitd respectd regulile referitoare la determinarea
valorii ajustérilor de pret ale contractelor de achizitie, asa cum sunt detaliate in cadrul OUG
64/2022;

- Sunt respectate termenele de solicitare a ajustirilor de pret ale contractelor de
achizitie/sectoriale/acordurilor cadru de cétre contractanti (art. 11 din QUG 64/2022);

- Contractele de achizitie pentru care s-a constituit rezerva de implementare prin
incheierea de acte aditionale se incadreazd in categoriile enumerate de OUG 64/2022
(exclusiv contractele de achizitie incheiate de beneficiarii privati beneficiari de ajutor de stat
si/sau ajutor de minimis, schemele de ajutor de stat constituite in cadrul POR nemaifiind in
vigoare, la fel si schemele de ajutor de minimis, acestea nefiind, in plus, incluse in
dispozitiile OUG 64/2022);

- Modificarea pretului contractelor de achizitie /contractelor sectoriale/acordurilor
cadru nu incalca prevederile art. 8 din OUG 64/2022 (valoarea cumulati a modificirilor
contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonantei de urgentd, nu va depasi 50% din
pretul initial al contractului de achizitie publica/contractului sectorial/acordului-cadru - a se
vedea Cap. lll, Art. 6 din prezenta Metodologie);

- Sunt respectate procentele de constituire a rezervelor de implementare la nivelul
contractelor de achizitie/sectoriale/acordurilor cadru, potrivit dispozitiilor art. 9 din QUG
64/2022;

- Indicatorii de realizare §i rezultat aferenti proiectului nu sunt afectati;

- Costurile initiale ale investitiei impreuna cu ajustarea de pret a contractului de
achizitie/contractului sectorial/acordului cadru nu influenteazi substantial sustenabilitatea
financiara a profectului, aspect care va trebui mentionat si demonstrat de citre beneficiar in
cadrul solicitarii de incheiere a actului aditional la contractul de finantare si verificat la
nivelul Ol, conform listei de verificare relevante (Anexa 2- Lista de verificare-act aditional
ajustare OUG 64/2022 - la prezenta Metodologie);

- Rezerva de ajustare ce se constituie prin intermediul actului aditional nu depiseste
valoarea cumulata a rezervelor de implementare de la nivelul contractelor de
achizitie/sectoriale/acordurilor cadru din proiect;

- sunt depuse toate documentele necesare pentru fincheierea actului aditional
(documentele detaliate in cadrul art. 10 si art. 25 din OUG 64/2022 (dupa caz), aviz/nota de
conformitate/lista de  verificare a  actului  aditional la  contractul de



achizitie/sectorial/acordul cadru emisa de Ol, listele de verificare previzute ca Anexa 2 si
Anexa 5 la prezenta Metodologie, alte documente necesare, potrivit cadrului contractual si
cerintelor SMIS);

- Ajustarea solicitata respecta regulile de ajustare/dispozitiile previzute la art. 14 si 27
din OUG nr. 64/2022:

> Tn cazul in care ajustarea de pret este aferenta unor cheltuieli eligibile si neeligibile,
valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile se majoreaza proportional;
> Daca ajustarea este aferentd unor cheltuieli eligibile, sau aferentd cheltuielilor
eligibile din finantarea nerambursabild si co-finantarii eligibile asumate de beneficiar,
daca aceasta depaseste limita prevazuta pentru programele operationale, rezerva de
ajustare poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului;
> Tn cazul in care ajustarea de pret este aferenta unor cheltuieli neeligibile, rezerva de
ajustare majoreaza numai valoarea cheltuielilor neetigibile asumate de beneficiar la
nivelul contractului de finantare;
- Rezerva de ajustare solicitata exclude sumele aferente corectiilor financiare aplicate
beneficiarului, din vina exclusiva a acestuia, ca urmare a unor nereguli constatate potrivit
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea i utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobatd cu modificiri si completiri prin
Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completérile ulterioare;

- Rezerva de ajustare solicitata nu majoreaza cheltuielile eligibile pentru categoriile de
cheltuieli enumerate la art. 15, alin. (1) din OUG nr. 64/2022;

. Contractul de finantare se afla in implementare.

ATENTIE! Ajustarile de pret constituite prin act aditional la contractul de achizitie se
aplica in conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2022, pani la receptia la terminarea
lucrarilor.

AA6. Etapele modificarii contractului de finantare:

- Beneficiarii vor solicita modificarea contractului de finantare, cu respectarea
dispozitiilor acestuia, atdt in ceea ce priveste modalitatea de aplicare a amendamentelor
solicitate, cat si eventualele restrictii/limite impuse de contract/Ghidul solicitantului, in
functie de axa prioritara/prioritatea de investitie in speta.

- Organismul Intermediar, va fi responsabil in ceea ce priveste verificarea
documentatiei justificative ce std la baza solicitdrii Beneficiarului de amendare a contractului
de finantare (documentele detaliate in cadrul art. 10 si art. 25 (dupi caz) din OUG nr.
64/2022, aviz/nota de conformitate/lista de verificare a actului aditional la contractul de
achizitie/sectorial/acordul cadru emisd de Ol, listele de verificare prevazute ca Anexa 2 si
Anexa 5 la prezenta Metodologie, alte documente necesare, potrivit cadrului contractual si
cerintelor SMIS).

- Ol va analiza solicitarea de modificare a contractului de finantare conform procedurii
aplicabile si va completa lista de verificare specifica Incheferii actelor aditionale, conform
procedurilor curente, precum si lista de verificare a actului aditional intocmit in vederea
aplicarii OUG 64/2022 (Anexa 2 la prezenta Metodologie).

- Realocdrile bugetare pentru constituirea/revizuirea rezervelor de ajustare se
evidentiaza distinct in bugetul proiectului prin introducerea, dupa caz, a urmitoarelor
subcategorii bugetare care vor fi completate cu sumele care fac obiectul actului aditional:

o} Categoria de cheltuiala 15 /310 subcategoria cheltuieli de natura ajustarilor de pret la
constructii si instalatii;



o Categoria de cheltuiala 15 /309 subcategoria cheltuieli de natura ajustarilor de pret
contractele de furnizare;

Cu ocazia procesarii actelor aditionale, la nivelul AM se va verifica inclusiv respectarea
limitelor aprobate pentru programele operationale, incadrarea in alocérile disponibile la nivel
de Program/Axa prioritard/Prioritate de investitie, precum si in creditele de angajament
aprobate cu aceastd destinatie.

Actele aditicnale la contractele de finantare vor respecta formatul din Anexa 10 la prezenta
Metodologie.

ATENTIE!:

- Fiecare suplimentare a rezervei de implementare va fi in cuantum de maxim 10%
din valoarea restului de executat a contractului de achizitie la data solicitarii;

- Valoarea cumulata a modificarilor contractului de achizitie
publica/sectorial/acordului cadru, inclusiv cele aferente OUG nr., 64/2022, nu va depasi
50% din pretul initial al contractului de achizitie publici/contractului sectorial/acordului-
cadru - a se vedea Cap. lll, Art. 6 din prezenta Metodologie;

- Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai daci au fost
efectuate plati de citre beneficiar de minim 75% din valoarea rezervei.

ATENTIE!:
- Suplimentarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare poate avea
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loc numai daca a fost utilizati 75% din rezerva de ajustare constituit initial.

VIl. Rambursarea/plata cheituielilor aferente ajustarilor de pret conform OUG nr.
64/2022

Art. 18. Cheltuielile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor QUG nr. 64/2022 vor fi
solicitate la decontare prin cereri de rambursare/plata numai dupa efectuarea
demersurilor prevazute la capitolul IV din prezenta metodologie. Sumele solicitate la
decontare vor fi incadrate pe subcategoriile de cheltuieli dedicate, respectiv:

» (Categoria de cheltuiala 15/310 subcategoria cheltuieli de natura ajustarilor de pret
la constructii si instalatii;

» Categoria de cheltuiala 15/309 subcategoria cheltuieli de natura ajustarilor de pret
contractele de furnizare;

Formularul cererii de rambursare/plata specific Pl din care este finantat proiectul va fi
completat cu noile subcategorii de cheltuieli

Cererea de rambursare/plata prin care se solicita la decontare sume reprezentand ajustari
de pret in conformitate cu QUG nr, 64/2022 va fi insotitd si de documentele justificative
prevazute in prezenta metodologie.

Benficiarul are obligatia completarii, la fiecare cerere de plata/rambursare, a anexei 4, la
prezenta metodologie, care cuprinde urmatoarele sheet-uri:

- 1.3 - Centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari la CR/CP care completeaza si
inlocuieste anexa 1.3 la Ordinul MDLPA nr. 2050/2021

- 1.2 Centralizator materiale si/sau echipamente la CR/CP care completeaza si inlocuieste
anexa 1.2 la Ordinul MDLPA nr. 205072021



- Situatie plati de rezerva de implementare - conform prevederilor art. 9 alin (6) din OUG
nr. 64/2022

- Verificare aplicare formula

Mentiunile obligatorii care vor fi aplicate pe originalul documentelor justificative, in
conformitate cu instructiunile in vigoare, vor include si referiri la valoarea ajustarilor in
conformitate cu QUG nr. 64/2022

Art. 19. OI/AM efectueaza verificarile si completeaza Lista de verificare a ajustarilor de pret
conform OUG nr.64/2022 care se regaseste in Anexa 3 la prezenta metodologie, ce va fi
inclusa in Dosarul Ol ca:

v' anexa 2 la Lista de verificare a Cererilor de rambursare - Ol/AM (Anexa F-
PO.DGPOR.DAP.].7.10.19.1. din manualul de verificare si autorizare a
cheltuielilor) - daca cheltuielile sunt solicitate la decontare printr-o cerere de
rambursare

anexa 1 la Lista de verificare a Cererilor de plata - OI/AM (Anexa F-
PO.DGPOR.DAP.1.7.10.33.1. - daca cheltuielile sunt solicitate la decontare printr-o cerere
de plataSuma avizata/autorizata va fi determinata numai dupa aplicarea corectiilor
financiare/reducerilor  procentuale stabilite pentru contractele de achizitie
publica/contractele sectoriale/acordurile cadru de lucrari/furnizare in cauza.

Verificarea eligibilitatii acestor cheltuieli de catre OI/AM se va efectua in conformitate cu
procedurile interne de lucru.

Art. 20 Anexele nr. 1 - 10 fac parte integranta din prezenta metodologie privind ajustarea
preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2022



